

BURKINA NEWS

Analyse, observations, questions et proposition de cadrage

Document préparé

*À partir de la Charte éditoriale Burkina News V3.0 et du Plan national de développement 2026–2030
(RELANCE)*

Ma lecture en une phrase

Je ne comprends pas Burkina News comme un simple site d'actualité. Je le comprends comme une plateforme éditoriale et documentaire qui transforme une veille sur le Burkina Faso en connaissances vérifiables, structurées et historisées, avec le Tracker comme infrastructure centrale.

1. Objet du document

Après lecture de la proposition pour Burkina News et du plan RELANCE, je présente dans ce document ma compréhension du projet, les points que je considère déjà suffisamment définis, les points qui nécessitent un arbitrage, les risques que je vois côté produit et technique, ainsi qu'une proposition de cadrage pour passer ensuite au développement.

Dans le cadre du projet, je prends en compte les responsabilités liées à la recherche et aux données : traçabilité, sourcing, Tracker, chronologies, tableaux, vérification et archivage. Ces responsabilités sont également précisées dans la Charte éditoriale.

2. Ma compréhension de la finalité de Burkina News

La finalité que je retiens n'est pas de publier plus vite que les agences de presse. La Charte dit explicitement que Burkina News ne cherche pas à courir après l'actualité, mais à gagner sur la compréhension de l'information. Le produit est donc construit autour de trois niveaux : Le Tracker, Le Numéro et Le Fil, auxquels s'ajoute la vidéo comme couche de récit.

Ce que je considère comme le vrai produit

Le vrai actif de Burkina News est la capacité à relier une affirmation, un chiffre ou un projet à une source, une date, un statut et un historique. Le contenu éditorial devient ensuite une manière de rendre cette connaissance lisible.

2.1. Ce que le site doit être à terme

- Un média d'analyse spécialisé sur le Burkina Faso.
- Une base documentaire permanente sur les projets, indicateurs, chiffres et sources.
- Un outil de suivi de l'action publique et des trajectoires de projets.
- Une archive consultable et citable des Numéros et du Fil.
- Une interface permettant au lecteur de partir d'un contenu et de remonter vers les preuves.
- Une plateforme bilingue français/anglais avec une logique éditoriale distincte et non une simple traduction automatique.

2.2. Ce que le site ne doit pas devenir

- Un portail d'actualité quotidienne généraliste.
- Une simple mosaïque d'articles.
- Un tableau de bord froid sans contexte éditorial.
- Une base de données dont les informations ne sont pas mises à jour.
- Une plateforme où les chiffres sont publiés sans définition, périmètre, date et source.
- Un site construit autour d'une personnalité au détriment du suivi des politiques, projets et résultats.

3. Architecture éditoriale que je retiens

La Charte présente une architecture à trois niveaux : Le Fil, Le Numéro et Le Burkina Tracker. Le site doit être au service de cette logique et non l'inverse.

Niveau	Fonction	Rythme	Rôle du site
Le Tracker	Infrastructure documentaire	Mise à jour continue	Recherche, filtres, fiches, historique, sources
Le Numéro	Produit éditorial principal	Premier dimanche du mois	Lecture web + PDF + archives
Le Fil	Habitude / veille	Chaque dimanche	Archive permanente, URL propre, newsletter
YouTube	Récit / distribution	Une vidéo longue + formats courts	Intégration des vidéos et accès par langue

3.1. Les six rubriques

Français	Anglais	Périmètre	Mon observation
Économie	Economy	Croissance, industrie, mines, budget, investissement	Cohérent et suffisamment large.
Sécurité	Security	Défense, AES, diplomatie, géopolitique	Le terme est neutre et clairement défini.
Chantiers	Infrastructure	Énergie, routes, eau, rail, télécoms	Bonne asymétrie idiomatique FR/EN.
Agriculture	Agriculture	Production, élevage, foncier, agro-industrie, sécurité alimentaire	À relier fortement au Tracker.
Société	Society	Santé, éducation, emploi, gouvernance, libertés	Important pour éviter un angle exclusivement économique/sécuritaire.
Idées	Ideas	Sankara, comparaisons, trajectoires, tribunes	Doit rester une rubrique d'analyse comparative, pas une rubrique historique.

3.2. Thomas Sankara et Ibrahim Traoré : ma lecture

Thomas Sankara apparaît explicitement dans le périmètre de la rubrique « Idées », avec les comparaisons et trajectoires. La Charte explique que ce choix vise l'économie politique comparée : que peut apprendre le Burkina des trajectoires de transformation antérieures ?

En revanche, dans l'arborescence fournie, je ne vois pas de rubrique dédiée à Ibrahim Traoré/« IB ». Je considère donc qu'il ne faut pas créer de rubrique « IB » sans arbitrage éditorial explicite. Les sujets concernant la période actuelle peuvent être traités dans les rubriques existantes et documentés dans le Tracker lorsque ce sont des projets, indicateurs ou engagements suivis.

Question que je veux valider avec Alfred

L'absence d'une rubrique dédiée à Ibrahim Traoré est-elle volontaire ? Si l'objectif est de documenter particulièrement la période actuelle, je recommande plutôt un système de dossiers/transversalités que la création d'une rubrique permanente « IB ».

4. Le Tracker : pour moi, c'est le cœur technique du projet

La Charte est très claire : le Tracker est une base de projets et d'indicateurs tenue en continu, avec historique daté des statuts et une source par affirmation. La fiche projet doit contenir un ensemble de champs homogènes et suivre le chemin : Annoncé → Engagé → Livré → Effet mesuré.

4.1. Ce que je propose de modéliser

- Projet : identité stable, titre, description, secteur, région/localisation.
- Acteurs : maître d'ouvrage, constructeur, bailleur, partenaires.
- Données annoncées : montant, capacité/dimension, calendrier, objectif.
- État courant : statut actuel et date de dernière mise à jour.
- Historique : chaque changement de statut avec date, source et justification.
- Effets : production ou résultat constaté, date de mesure et méthode.
- Sources : documents, institutions, constructeurs, bailleurs, observations de terrain.
- Vérification : date, nature de la vérification, personne responsable, niveau de confiance lorsque pertinent.
- Relations : rattachement aux articles, Numéros, Fils, vidéos et autres contenus.

4.2. Principe technique important : ne pas écraser l'historique

Je recommande de ne jamais simplement remplacer le statut d'un projet. Le statut actuel doit être calculé ou maintenu à partir d'un historique immuable. Exemple : un projet peut passer d'« Annoncé » à « Engagé », puis rester bloqué plusieurs mois. Cette durée d'attente est précisément une information éditoriale.

4.3. Périmètre de lancement

La Charte pose elle-même un arbitrage : 60 projets correctement tenus valent mieux que 200 projets à moitié documentés. Je suis favorable à cette logique. Pour le MVP, je recommande de fixer un nombre initial de projets et surtout un protocole de mise à jour avant d'augmenter le volume.

5. Ma compréhension du rôle du plan RELANCE

Le document RELANCE correspond au Plan national de développement 2026–2030. Il constitue le cadre d'orientation du développement du Burkina Faso sur la période et présente des priorités, stratégies, programmes, objectifs, effets attendus et indicateurs.

Pour moi, RELANCE ne doit donc pas être simplement une page « à propos » ou un PDF posé sur le site. Il peut devenir un référentiel documentaire permettant à Burkina News de suivre ce qui est annoncé, planifié, financé, réalisé et mesuré.

5.1. Ce que je propose de faire avec RELANCE

- Extraire les objectifs et indicateurs utiles au suivi.
- Identifier les programmes et actions susceptibles de devenir des fiches Tracker.
- Associer les projets suivis à leur objectif ou programme de référence lorsque le lien est établi par une source.
- Conserver la valeur de référence, l'année, la cible 2028/2030 et la source.
- Suivre les écarts entre cible et situation observée.
- Ne jamais présenter une cible gouvernementale comme un résultat constaté.

- Afficher clairement le périmètre et la nature de chaque donnée.

5.2. Exemple de logique de suivi

Référentiel	Objectif	Indicateur	Cible	Observation Burkina News
RELANCE	Objectif public	Indicateur défini par le PND	Cible 2030	Mesurer l'évolution réelle
Projet	Action/projet	Avancement	Livraison attendue	Vérifier sur sources/terrain

6. La couche de preuve doit être native dans le produit

La Charte indique qu'un média qui assume un intérêt pour un projet politique doit être plus rigoureux, et que la couche de preuve est le produit lui-même. La fiche méthodologique, le Red Team Test et le registre des corrections doivent donc être considérés comme des fonctions du système, pas comme des documents secondaires.

6.1. Modèle de traçabilité que je recommande

- Affirmation / donnée publiée.
- Source primaire ou institutionnelle.
- URL ou référence documentaire.
- Date de consultation/collecte.
- Date de publication de la source si disponible.
- Périmètre de la donnée.
- Donnée contradictoire éventuelle.
- Décision éditoriale sur la donnée.
- Contenu publié utilisant cette donnée.

6.2. Corrections et versions

Le registre des corrections doit être public et conserver la version originale. Côté technique, cela implique un mécanisme de versioning ou, au minimum, un journal de modifications. Une correction ne doit pas faire disparaître silencieusement l'état précédent.

7. Workflow éditorial et back-office

La Charte définit trois rôles : Alfred comme directeur éditorial et validateur final ; Diop pour recherche et données ; Micum pour le contrôle de cohérence, la recherche, la contre-argumentation et le Red Team Test.

Mon observation

Le back-office doit traduire ces responsabilités en permissions et étapes. Sinon, la Charte et le fonctionnement réel risquent de diverger.

1. Sujet proposé / programmé.
2. Recherche et collecte des sources.
3. Création ou mise à jour des données du Tracker.

4. Rédaction.
5. Contrôle des chiffres et sources.
6. Red Team Test pour les contenus concernés.
7. Validation éditoriale finale par Alfred.
8. Publication.
9. Archivage des sources et conservation des versions.
10. Mise à jour ultérieure si une donnée ou un projet évolue.

7.1. Statuts de contenu que je recommande

- Brouillon
- Recherche en cours
- En vérification
- Red Team
- À valider
- Planifié
- Publié
- Corrigé / version mise à jour
- Archivé

8. Bilinguisme français / anglais

La Charte présente l'anglais comme édition de référence et précise qu'il ne s'agit pas d'une traduction automatique. Le flux prévoit une enquête en français, une rédaction en anglais et une republication substantielle en français.

Je recommande donc un modèle où les versions FR et EN d'un même contenu sont liées mais peuvent avoir des titres, introductions, longueurs et métadonnées propres.

- Ne pas stocker uniquement une chaîne « titre traduit ».
- Lier les contenus FR/EN par un identifiant de groupe éditorial.
- Permettre une publication indépendante de chaque langue.
- Prévoir les métadonnées SEO par langue.
- Prévoir des URL distinctes /fr/ et /en/.
- Tester le numéro zéro avec un anglophone natif avant d'en faire une promesse publique.

9. Arborescence fonctionnelle proposée

Je retiens l'arborescence de la Charte comme base, avec quelques précisions fonctionnelles côté produit.

- Accueil
- Numéros / Issues
- Fil / Brief
- Économie / Economy
- Sécurité / Security
- Chantiers / Infrastructure

- Agriculture / Agriculture
- Société / Society
- Idées / Ideas
- Tracker
- Méthode / Method
- Corrections
- À propos / Who we are
- Financement / Who funds us
- Contact / Signaler une erreur
- Décryptages, Terrain, Vrai ou Faux, Édito comme types de contenus ou sous-entrées selon la décision éditoriale

9.1. Page d'accueil

Je valide le principe de la Charte : un Numéro en une, et non une mosaïque d'articles. Le Fil doit montrer que le média est vivant entre deux parutions ; les données doivent démontrer qu'il existe un moteur documentaire derrière le média sans transformer l'accueil en dashboard.

10. Proposition de modèle de données

Je propose une première base logique, à confirmer après arbitrages.

Entité	Rôle	Relations principales
User / Role	Accès au back-office	Permissions, journal d'activité
Content	Article, Fil, Décryptage, Terrain, Vrai/Faux, Édito	Rubrique, langue, sources, versions
Issue	Numéro mensuel	Contenus, PDF, date de publication
Project	Fiche Tracker	Secteur, région, acteurs, sources, contenus
ProjectStatusHistory	Historique des statuts	Projet, date, statut, source
Indicator	Indicateur de suivi	Référentiel, valeur, date, unité, périmètre
Source	Preuve documentaire	URL/document, institution, date
Claim / DataPoint	Affirmation ou donnée	Source(s), contenu(s), vérification
Verification	Contrôle d'une donnée	Source, date, méthode, résultat
Correction	Registre public des corrections	Contenu, version, date, motif
Media	Image, vidéo, PDF	Contenus, issues, sources
EditorialLink	Lien entre contenus et données	Content ↔ Project/Indicator/Source

11. Mes questions à Alfred avant développement

Je recommande de fermer ces questions avant de figer l'architecture.

#	Thème	Question
01	Finalité exacte	Confirmons-nous que le site est avant tout une plateforme d'analyse et de suivi documentaire, et non un média d'actualité généraliste ?

02	RELANCE	Quel niveau de profondeur veux-tu pour l'intégration de RELANCE : simple référentiel éditorial ou véritable référentiel de données relié au Tracker ?
03	Tracker	Quels sont exactement les 60 projets de lancement ? Qui valide la liste initiale ?
04	Indicateurs	Souhaites-tu suivre seulement des projets ou également des indicateurs nationaux indépendants des projets ?
05	IB	L'absence de rubrique dédiée à Ibrahim Traoré est-elle volontaire ? Si oui, veut-on malgré tout un système de dossiers transversaux ?
06	Sankara	Confirmons-nous que Sankara reste dans « Idées » sous l'angle comparatif et non dans une rubrique historique dédiée ?
07	Sources	Quelles sources sont considérées comme prioritaires : institutions, documents officiels, entreprises, bailleurs, terrain, autres médias ?
08	Archivage	Quel niveau d'archivage voulons-nous : URL + date, copie PDF, capture, archive externe, ou plusieurs niveaux ?
09	Validation	Qui peut créer, modifier, vérifier et publier un projet Tracker ?
10	Corrections	Quelle procédure exacte déclenche une correction publique et qui la valide ?
11	Anglais	Qui assure la réécriture anglaise et qui valide la qualité linguistique ?
12	Numéro zéro	Quand doit-il être produit et quel contenu doit-il contenir ?
13	Abonnement	Que recouvre exactement « Subscribe » : newsletter gratuite, abonnement payant, ou les deux ?
14	PDF	Le PDF est-il généré automatiquement depuis le contenu web ou produit séparément ?
15	Vidéo	Les vidéos sont-elles simplement intégrées depuis YouTube ou devons-nous gérer des métadonnées vidéo dans le back-office ?
16	Médias	Où seront stockées les images, vidéos, PDF et documents sources ?
17	Déploiement	Quelle infrastructure et quel hébergeur sont envisagés pour le lancement ?
18	Bobo	Le projet doit-il prévoir dès le départ des fonctionnalités liées à l'installation ou au travail terrain à Bobo ?

19	Statuts	Les quatre statuts du Tracker sont-ils stricts ou faut-il prévoir des états intermédiaires comme « En cours », « Suspendu », « Abandonné » ?
20	Public	Quels sont les publics prioritaires du MVP : lecteurs burkinabè, diaspora, chercheurs, investisseurs, ambassades, médias ?

12. Mes observations et positions

O1 — Le Tracker doit être conçu avant l’interface finale.

Je ne veux pas que nous dessinions d’abord un joli site puis que nous cherchions ensuite comment stocker les données. La structure du Tracker conditionne une grande partie du produit.

O2 — La traçabilité doit être une fonction, pas une intention.

Chaque donnée importante doit pouvoir remonter à une source. Le back-office doit rendre cette discipline facile à appliquer.

O3 — RELANCE doit devenir exploitable.

Si nous devons « suivre et documenter » RELANCE, il faut décider quelles unités du document deviennent des objets suivis : indicateurs, programmes, actions, projets ou les quatre.

O4 — L’historique est plus important que le statut actuel.

Je considère l’historique daté comme une signature différenciante de Burkina News. Il doit être conservé techniquement et visible au bon niveau côté lecteur.

O5 — Le MVP doit être limité.

Je préfère un Tracker de 60 fiches bien sourcées et maintenues qu’une base de 300 fiches incomplètes.

O6 — Les rôles éditoriaux doivent être traduits dans le back-office.

Alfred, Diop et Micum n’ont pas les mêmes responsabilités. Les permissions doivent refléter cette réalité.

O7 — Le système doit supporter les corrections.

Une modification ne doit pas effacer silencieusement l’ancienne information. Il faut versionner ou journaliser.

O8 — FR/EN doit être pensé dès le modèle de données.

Les deux langues doivent être liées sans être obligatoirement identiques.

O9 — IB ne doit pas devenir automatiquement une rubrique.

Je recommande un mécanisme de dossiers ou de tags transversaux si Alfred veut documenter une période/personnalité sans dénaturer les six rubriques.

O10 — Sankara est déjà cadré.

La Charte place Sankara dans « Idées » sous la logique des trajectoires comparées. Je ne recommande pas d’ajouter une rubrique « Histoire » sans nouvelle décision éditoriale.

O11 — Le site doit être pensé pour la citation.

Chaque Numéro, Fil, fiche Tracker et correction doit avoir une URL stable et des métadonnées propres.

O12 — Les données doivent afficher leur définition.

Un chiffre sans année, unité, périmètre et source peut être trompeur. L’interface doit rendre ces informations visibles.

13. Proposition de MVP

Je propose de ne pas commencer par toutes les fonctionnalités imaginables. Le MVP doit prouver la boucle fondamentale : produire une information, la sourcer, la relier à des données, la publier et permettre au lecteur de retrouver la preuve.

Bloc	Périmètre MVP
Public	Accueil éditorial, Numéros, Fil, six rubriques, Tracker, Méthode, Corrections, À propos, Contact.
Tracker	60 projets de lancement, recherche, filtres, fiche projet, statut actuel, historique, sources, date de dernière vérification.
Contenus	Numéro, articles, Fil, Décryptage, Terrain, Vrai ou Faux, Édito selon les priorités éditoriales.
Preuve	Sources, fiche méthodologique, liens vers preuves, journal des corrections.
Multilingue	FR/EN avec contenus liés et métadonnées distinctes.
Back-office	Utilisateurs, rôles, contenus, projets, sources, vérifications, publications.
Archive	URLs permanentes, PDF des Numéros, archivage des versions et corrections.

13.1. À repousser en V2 sauf besoin confirmé

- Dashboards statistiques très avancés.
- API publique complète.
- Automatisation poussée de collecte.
- Système complexe d'abonnement payant.
- Personnalisation avancée des tableaux de bord.
- Fonctions sociales ou communautaires non prévues par la Charte.

14. Proposition d'architecture technique

Cette section constitue une proposition d'architecture fonctionnelle. Le choix précis des technologies devra être arrêté en fonction de l'hébergement, du budget, de la maintenance et des contraintes de développement.

- Frontend public : application web responsive, SEO-friendly, rapide sur réseau mobile.
- Back-office séparé logiquement du site public, avec authentification et rôles.
- API/backend centralisant contenus, Tracker, sources, utilisateurs, versions et publications.
- Base de données relationnelle pour garantir les relations, l'historique et l'intégrité des données.
- Stockage objet ou système dédié pour PDF, images et documents.
- Mécanisme de cache pour les pages publiques et les recherches fréquentes.
- Journal d'activité pour les opérations sensibles du back-office.
- Sauvegardes automatiques et procédure de restauration testée.
- Environnement distinct développement / préproduction / production.

14.1. Contraintes non négociables que je propose

- HTTPS.

- Gestion stricte des permissions.
- Validation côté serveur.
- Protection des uploads.
- Sauvegardes régulières.
- Journalisation des changements critiques.
- SEO technique et URLs permanentes.
- Performance mobile.
- Accessibilité de base.
- Monitoring des erreurs et disponibilité.

15. Fonctionnement cible du Tracker côté lecteur

Je propose une expérience simple :

11. Le lecteur arrive sur le Tracker.
12. Il peut rechercher un projet ou filtrer par secteur, région, statut, acteur ou période.
13. Il ouvre une fiche projet.
14. Il voit le statut actuel et la date de dernière vérification.
15. Il peut dérouler l'historique des statuts.
16. Il peut consulter les sources liées à chaque information importante.
17. Il voit les contenus de Burkina News qui utilisent ou analysent ce projet.
18. Il peut revenir à une autre fiche sans perdre son contexte de recherche.

16. Fonctionnement cible d'une donnée

Je propose de formaliser la chaîne suivante :

SOURCE → EXTRACTION → VÉRIFICATION → STRUCTURATION → PUBLICATION → SURVEILLANCE

Une donnée issue de RELANCE ou d'une autre source entre dans le système avec son origine. Elle est vérifiée, structurée avec son unité/périmètre/date, utilisée dans un contenu, puis surveillée si elle correspond à un indicateur ou un projet évolutif.

17. Risques que je vois

Risque	Problème	Réponse proposée
Dérive de périmètre	Vouloir construire simultanément média, base de données, dashboards, abonnement, vidéo et automatisation.	Fixer le MVP.
Tracker obsolète	Des fiches non mises à jour affaiblissent la crédibilité.	Définir une fréquence de vérification et des alertes internes.
Données non comparables	Chiffres provenant de périmètres ou années différents.	Stocker définition, périmètre, unité et source.
Historique perdu	Modification directe d'un statut ou	Historiser les changements.

	chiffre.	
Bilinguisme faible	Traduction automatique ou anglais non relu.	Numéro zéro + validation native.
Permissions floues	Plusieurs personnes modifient des données sans responsabilité claire.	Rôles et journal d'activité.
Dépendance à une seule source	Un projet ou chiffre repose sur une information fragile.	Classer les sources et signaler les contradictions.
Performance mobile	Pages lourdes, PDF/images trop chargés.	Optimisation des médias, cache, chargement différé.

18. Proposition de phases de travail

Phase	Objectif
Phase 0 — Cadrage	Valider finalité, publics, rubriques, rôle de RELANCE, périmètre Tracker, workflow et questions ouvertes.
Phase 1 — Modèle de données	Concevoir les entités, relations, statuts, sources, versions, traductions et permissions.
Phase 2 — Back-office	Construire le cœur d'administration et le workflow éditorial.
Phase 3 — Tracker	Importer/créer les 60 fiches, sources, historique et filtres.
Phase 4 — Site public	Accueil, Numéros, Fil, rubriques, fiches Tracker, méthode, corrections.
Phase 5 — FR/EN + SEO	Liaison des contenus, métadonnées, sitemap, URLs et validation anglaise.
Phase 6 — Numéro zéro	Tester la production réelle avec un numéro complet avant lancement public.
Phase 7 — Mise en production	Déploiement, sauvegardes, monitoring, tests et documentation.

19. Points à valider avant d'avancer

- Validation de la finalité du produit telle que je l'ai reformulée.
- Validation du rôle exact de RELANCE dans le système.
- Validation du périmètre initial du Tracker.
- Validation du traitement éditorial de la période Ibrahim Traoré sans créer automatiquement une rubrique dédiée.
- Validation du positionnement de Sankara dans « Idées ».
- Validation du workflow de publication et des responsabilités.
- Validation des priorités du MVP.
- Validation du public prioritaire et du modèle d'abonnement.
- Validation du principe du numéro zéro avant lancement.
- Validation du principe selon lequel la traçabilité et l'historique sont des fonctionnalités natives du site.

20. Conclusion

Après lecture de la Charte Burkina News V3.0 et du plan RELANCE, je considère le projet faisable, mais il ne doit pas être traité comme un simple site vitrine ou comme un média classique.

Le point de départ doit être le modèle documentaire : projets, indicateurs, sources, vérifications, historiques et relations avec les contenus. Le site public viendra ensuite exposer cette matière de manière simple.

Je retiens la vision des trois niveaux : Tracker, Numéro, Fil. Je retiens également le principe des six rubriques, le positionnement de Sankara dans « Idées », et je recommande un traitement transversal des sujets liés à Ibrahim Traoré plutôt que la création immédiate d'une rubrique « IB ».

21. Base documentaire utilisée

- BURKINA-NEWS — Charte éditoriale V3.0, version datée du 27 août 2026.
- RELANCE — Plan national de développement 2026–2030.

Les éléments relatifs à la structure éditoriale, au Tracker, aux rôles, au bilinguisme, aux corrections, au numéro zéro et aux six rubriques sont repris de la Charte. Les éléments relatifs au PND 2026–2030, à ses objectifs, indicateurs, programmes et cadres de financement sont repris du document RELANCE. Les propositions techniques et les recommandations formulées dans ce document sont mes positions de travail et doivent être validées avec Alfred avant d'être considérées comme des décisions.